



Tareas finalizadas y las que faltan por comenzar a hacer.



Title	Assignees	Status
1. Enviar datos desde el frontend a la base de datos, Actualizar #13		Backlog
2. creacion de las interfaces graficas y subirla a Github, entrega el martes #8		Done
3. Creacion del diagrama entidad y relacion #1		Done
4. Tomar pantallazos a la interfaz graficas y pegarlo en un documento y meterlo en la carpeta de #9		Done
5. asesoria con el tutor primer sprint #2		Done
6. crear la solucion del proyecto en visual code, las carpetas principales, dominio, persistencia y #3		Done
7. Crear el repositorio de Github #5		Done
8. asesoria programada con el tutor segundo sprint #10		Done
9. subir el proyecto a Github y crear una carpeta dentro del proyecto con nombre Documentos, #6		Done
10. Terminar algunas funciones en el Program #7		Done
11. Enviar datos desde el frontend a la base de datos, registrar #11		Backlog
12. Enviar datos desde el frontend a la base de datos, Asignar #12		Backlog
13. Enviar datos desde el frontend a la base de datos, Consultar #14		Backlog



Backlog	In progress	In review	Done
<div>PrinterMaintenance #13</div> Enviar datos desde el frontend a la base de datos, Actualizar			<div>PrinterMaintenance #8</div> creacion de las interfaces graficas y subirla a Github, entrega el martes
<div>PrinterMaintenance #11</div> Enviar datos desde el frontend a la base de datos, registrar			<div>PrinterMaintenance #1</div> Creacion del diagrama entidad y relacion
<div>PrinterMaintenance #12</div> Enviar datos desde el frontend a la base de datos, Asignar			<div>PrinterMaintenance #9</div> Tomar pantallazos a la interfaz graficas y pegarlo en un documento y meterlo en la carpeta del sprint 2 y subirlo
<div>PrinterMaintenance #14</div> Enviar datos desde el frontend a la base de datos, Consultar			<div>PrinterMaintenance #2</div> asesoria con el tutor primer sprint